
■史跡高松城跡桜御門復元整備工事　工程表

工事項目 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

令和4年(2022)

仮設工事

1 準備工事

令和２年(2020) 令和3年(2021)

2

5

左官工事

屋根工事

4

3 木工事

準備工事

本工事木材調達･工場加工

材料製作 本工事

瓦製作 本工事


