
■史跡高松城跡桜御門復元整備工事　工程表

工事項目 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

5 Roofing Work

2 Temporary Work

3 Wooden Construction Work

4 Plastering Work

令和２年(2020) 令和3年(2021)

1 Preparation Work

令和4年(2022)

Preparation Work

Construction WorkWooden Procurement / Wooden Processing

Material Manufacturing Construction Work

Roof Tile Manufacturing
Construction 

Work

UJAS309
線


