

# < 3 か 月 工 程 >

作成日 2024.03.13

年 月	令和6年											
	4				5				6			
キーデート	現陸上競技場・多目的グラウンド・遊具広場解体工事											
	I期解体工事 着手(4/1)											
準備工事	[Yellow bar spanning from start of April to early May]											
公園敷地外周擁壁解体工事	[Blue bar spanning from early April to end of June]											
重機解体	重機解体時は大きな騒音・振動が発生致します。											
遊具広場等解体工事	[Blue bar spanning from early April to mid-May]											
重機解体	重機解体時は大きな騒音・振動が発生致します。											
陸上競技場解体工事	[Green bar in May, [Pink bar in May, [Blue bar in June]											
内装解体	[Green bar in May]											
アスベスト除去	[Pink bar in May]											
重機解体	重機解体時は大きな騒音・振動が発生致します。											
多目的グラウンド解体工事	[Green bar in May, [Pink bar in May, [Blue bar in June]											
内装解体	[Green bar in May]											
アスベスト除去	[Pink bar in May]											
重機解体	重機解体時は大きな騒音・振動が発生致します。											

※工事に伴い、騒音・振動等が発生致します。  
 ※今後計画の見直し等により、スケジュールが変わる場合があります。